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24/10
Contactos
Generar Hipótesis

Contactar con proveedores 
Recibir y negociar ofertas

Aceptar presupuesto
Realizar Pedido
06/12

Recibir i Pagar materia prima
Reservar espacio

Preparar instalación/maquinaria
Realizar ensayos
Elegir el proceso

Presentar propuesta a entidad competente
17/07
Comprovar documentación entidad competente

Redactar estudio
Presentar estudio

Investigación del contenedor
Contactos

Estudio de materiales

Generar hipótesis Contenedor
Contactar con proveedores

Recibir y negociar ofertas

Aceptar presupuesto

Realizar pedido
14/03
Recibir y Pagar mercancía

Reservar espacio
Preparar instalación/maquinaria

Realizar ensayos
Verificar compatibilidad con maquinaria actual

Elegir el proceso
Presentar propuesta a entidad competente

Buffer Ent.competente 
Comprovar documentación entidad competente

Redactar estudio
Presentar estudio

Fusionar contenido – contenedor

Configurar puesta en marcha

Verificar compatibilidad con maquinaria actual

Preparar de la puesta en marcha para producción

Presentar propuesta a entidad competente 5d

21/08
Validar documentación entidad competente

Presentar resultados a sponsor

Investigar frutas mundiales

Investigar tendencias
Realizar encuestas al público

Redactar conclusiones

Recoger resultados
Contrastar estudios y encuestas

Diseñar catálogo

Fotografiar el producto

Redacción cuerpo

Maquetación del catálogo

Project Manager

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
tri 3, 2017 tri 4, 2017 tri 1, 2018 tri 2, 2018 tri 3, 2018 tri 4, 2018 tri 1, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tarea hito de sucesor de ruta de acceso

Tarea de resumen de sucesor de ruta de acceso

Tarea normal de sucesor de ruta de acceso

Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc

Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta 

Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a

Progreso

Progreso manual
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