

ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO: 08
TIPO DE REUNIÓN	Presencial
SITUACIÓN	Sandwichez – Francesc Macià
FECHA	15/06/18
PRESENTES	Nora Fonseca Benharref Alicia Morató Biosca Laia Gil Clapera Marta Vila Kuklinski
SECRETARIA	Marta Vila Kuklinski

TEMAS TRATADOS

- Hemos repasado el diccionario tarea por tarea para tener claras las definiciones, responsables, duraciones y costes.
- Se han juntado algunas tareas y se han introducido tres buffers temporales en aquellas actividades que no dependen del equipo de proyecto sino de terceros.
- Se han añadido los requisitos que faltaban en la parte de definición del alcance.
- Se ha hecho la matriz RACI para todas las tareas de la EDT.

TEMAS ACORDADOS

- Para la próxima reunión, se acabarán las partes individuales del diccionario para poder juntarlo todo y subirlo a la web.
- Se actualizará la EDT y el diagrama de la EDT para adaptarlo a las últimas modificaciones.
- Se actualizará el archivo de registro de proyecto para que todas las integrantes del grupo sepan que archivos están acabados, cuales están pendientes de validación y cuales pueden subirse a la web.
- Se añadirá un apartado en la parte de documentación de la web que se llamará anexos y contendrá de momento tres archivos: una versión ampliada del diagrama de la EDT, una versión ampliada de la EDT y una versión ampliada del diagrama de GANTT.
- Se mandará un mail a Joan Sardà para concretar una tutoría.

TEMAS PENDIENTES

- Seguir con los contactos.
- Empezar apartado de riesgos.