

| | |
|-----------------------|--|
| ACTA DE REUNIÓ | NÚMERO: 10 |
| TIPO DE REUNIÓ | Presencial |
| SITUACIÓ | L'Hospitalet |
| FECHA | 24/06/18 |
| PRESENTES | Nora Fonseca Benharref Alicia Morató Biosca Laia Gil Clapera Marta Vila Kuklinski |
| SECRETARIA | Marta Vila Kuklinski |

TEMAS TRATADOS

- Se comentan las incoherencias que se hablaron con Joan Sardà en la última tutoría del pasado jueves. Ya que se dieron por buenos los objetivos del proyecto, se revisan los requisitos y la EDT para que estén todos acorde y haya coherencia.
- Se prosigue con el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. Y queda pendiente planificar las respuestas.
- Se actualiza el archivo de valor ganado a la fecha actual.

TEMAS ACORDADOS

- Se deberán actualizar todos los archivos respecto a la nueva EDT retocada.
- Se actualizará el diccionario de la EDT con las nuevas tareas y se corregirán los apartados de objetivo, aceptación y métrica.
- Aquellas tareas que den respuesta directa a un requisito, una vez se haya actualizado el método de validación se incorporará esto a la tabla de trazabilidad de requisitos.
- Para la tutoría con Jaume Mussons mañana lunes 25 de junio, hemos acordado traer todo el proyecto acabado (a falta de resolver dudas) y el documento de cierre del proyecto académico.

TEMAS PENDIENTES

- Seguir con los contactos.
- Se deben actualizar los archivos subido a WIX con las nuevas versiones.