



ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO: 03
TIPO DE REUNIÓN	Presencial
SITUACIÓN	CC – Les Glòries
FECHA	28/04/18
PRESENTES	Nora Fonseca Benharref Alicia Morató Biosca Laia Gil Clapera Marta Vila Kuklinski
SECRETARIA	Marta Vila Kuklinski

TEMAS TRATADOS

- Se redacta el acta de constitución del proyecto: objetivos, entregables, recursos, presupuesto, hitos... basándonos en lo que se hizo en las clases con J. Teixidó, con su libro sobre el PMBoK y siguiendo también el proyecto ejemplo de proyecto final colgado en el campus.
- Pasamos al análisis de interesados y los requisitos que estos nos pueden plantear. Creamos distintas tablas y matrices para recoger esta información.
- Empezamos a plantear la creación de la EDT a partir de los entregables (capsula, contenido, catalogo y prototipo).
- Se ha contactado con profesores de la universidad con tal de que nos puedan poner en contacto con Nestlé y poder visitar su planta de Dolce Gusto en Girona.
- Nos hemos puesto en contacto con Fund. Alicia para tener información de procesos alimentarios. Estamos esperando respuesta.

TEMAS ACORDADOS

- Se seguirá realizando investigación sobre materiales y procesos para poder llevar a cabo y viabilizar nuestro proyecto.
- Se mandará mail a Joan Sarda para fijar una tutoría para la próxima semana. Dudas pendientes: matriz de interesados (modelo de prominencia), requisitos, director de proyecto y si competencia es un interesado.

TEMAS PENDIENTES

- Incluir los links de todas las páginas web de los compañeros a la web.
- Revisar la página web (evitar mezcla de contenido entre proyecto técnico y proyecto académico).
- Buscar diferencias entre PMBOK de la 5 y 6 edición.
- Releer Proyecto Académico para asegurarnos de que sea coherente y colgarlo en la web.