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Valor Ganado. Tiempo de dedicación  
En este documento se presentan los valores que representan el tiempo de dedicación estimado en el 

documento de Organización del Proyecto, comparado con el tiempo total dedicado a la realización del 

Proyecto Juice in time. 

En la Figura 1 se puede ver el gráfico representado por semanas, el tiempo de dedicación. Tal y como se 

muestra en la leyenda, el color naranja representa el tiempo total dedicado, frente al azul, que representa el 

tiempo teórico o estimado.  

Fácilmente se puede visualizar que la dedicación ha sido mayoritariamente inferior excepto por dos semanas 

puntuales en el que la dedicación ha sido igual o superior a la estimada.  Sin embargo, hemos asegurado todas 

las entregas que debíamos realizar, dedicando menos tiempo del que se había considerado en un inicio. Es 

por eso qué concluimos que esta diferencia en los resultados, la valoramos de forma positiva.  

 

 

Figure 1: Grafico Valor Ganado - Tiempo de dedicación 

 

Por otra parte, la Figura 2, equivale a la tabla de valores utilizada para representar el gráfico mencionado en 

la explicación anterior. Se puede visualizar fácilmente, que la dedicación real total es ligeramente superior al 

tiempo estimado de dedicación definido al inicio de este proyecto.  

Consideramos que el tiempo invertido nos ha sido favorable para poder organizarnos las partes del proyecto. 

Hemos aprovechado las reuniones para definir las partes comunas, de esta manera, a partir de ahora vamos 

a poder trabajar en paralelo. Y es por eso que consideramos que nuestro ritmo de trabajo es correcto acorde 

con los plazos de entrega de las distintas fases del proyecto.  
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HITO Tiempo total 

Estimado 
Tiempo total 

Dedicado 
NF LG AM MV 

10-mar. Inicio proyecto 0 0 
    

17-mar. 1a presentación idea 4 8 2 2 2 2 

24-mar. 
 

28 8 2 2 2 2 

31-mar. 
 

28 8 2 2 2 2 

7-abr. 
 

28 28 7 6 7 8 

14-abr. Entrega Org. del proyecto 28 14 4 3 4 3 

21-abr. 
 

28 16 4 4 4 4 

28-abr. 
 

28 33 8 9 8 8 

5-may. 1a tutoría con J. Sardà 28 29 7 8 7 7 

12-may. 1a tutoría con J. Mussons 28 24 6 6 6 6 

19-may. 
 

28 12 3 3 3 3 

26-may. EDT + Definición Cronograma 28 27 7 6 7 7 

2-jun. 2ª Tutoria J. Mussons 28 25 6 5 6 8 

  Suma Total 228 232     

Figure 2: Tabla de valores 

 


